



JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD
URED RAVNATELJA
Šetalište braće Radić 19a • 35000 Slavonski Brod

RV-19-01/246

**IZMJENJENI GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE
SLAVONSKI BROD ZA 2019. GODINU**

Slavonski Brod, listopad 2019. godine

SADRŽAJ:

UVOD

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

- 1.1. Nastavak izgradnje prometnice istočnog ulaza u lučko područje
- 1.2. Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi i asfaltiranje dijela ceste)
- 1.3. Dogradnja manipulativnog platoa- kontejnerski terminal u luci Slavonski Brod
- 1.4. Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF
- 1.5. Putničko pristanište
- 1.6. Informatička komunikacijska i ostala oprema
- 1.7. Nabava novog terenskog vozila
- 1.8. Otkup zemljišta u lučkom području
- 1.9. Potrebna sredstva i njihovi izvori

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. Plan prihoda i rashoda

- 2.1.1. Plan prihoda po računskom planu
- 2.1.2. Obrazloženje prihoda
- 2.1.3. Plan rashoda po računskom planu
- 2.1.4. Obrazloženje rashoda
- 2.1.5. Rezultat poslovanja
- 2.1.6. Obrazloženje rezultata poslovanja

2.2. Plan primitaka i izdataka

- 2.2.1. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) iz Državnog proračuna
- 2.2.2. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna
- 2.2.3. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) vlastita sredstva
- 2.2.4. Obrazloženje plana projekata financiranih iz vlastitih sredstava
- 2.2.5. Plan primitaka i izdataka (investicije) CEF-kredit HBOR-a

2.2.6. **Obrazloženje plana projekta financiranog CEF-kredit HBOR-a**

2.3. **Plan zaduživanja i otplata**

2.3.1. **Obrazloženje zaduživanja**

2.3.2. **Izvori za pokriće kreditnih obveza**

3. **Zaključak**

UVOD

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod upravlja lukama i pristaništima na rijeci Savi od 207 do 469 riječnog kilometra. U svrhu izvršenja zadaće propisane Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" broj 109/07;132/07;51/13 i 152/14), a na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 119/15) Upravno vijeće Lučke uprave Slavonski Brod donijelo je Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za 2019. godinu, na koji je Suglasnost dao Ministar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem novih činjenica i odstupanja od donesenog Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019.predlažemo Izmijenjeni godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za 2019. godinu

1. GODIŠNJI PROGRAM RADA

1.1. NASTAVAK IZGRADNJE PROMETNICE ISTOČNOG ULAZA U LUČKO PODRUČJE

Realizacijom izgradnje prometnice ulaza u lučko područje stvorili bi se uvjeti prometne povezanosti drugih gospodarskih zona i naselja istočnog dijela Županije brodsko – posavske s lukom Slavonski Brod.

Prometnica istočnog ulaza uvrštena je u svim važećim infrastrukturnim prostornim planovima (plan BPŽ-a, općinski PPUO, UPU-om područja luke kao i drugim planovima) budući je od izuzetnog značaja za luku Slavonski Brod te će svojom izgradnjom omogućiti kvalitetniji protok roba kako teretnog tako i putničkog prometa.

Radovi na izgradnji obuhvaćat će: pripreme radove u sklopu kojih su geodetski radovi, zaštita i izmještanje raznih instalacija, izgradnju panelne ograde, zemljane radove strojnog iskopa humusa i širokog iskopa, izrada nasipa i posteljice ceste, radove na kolničkoj konstrukciji sa izradom nosivog sloja kamenog materijala, izradu nosivog sloja od cementno stabiliziranog šljunka, izradu bitumeniziranog nosivog sloja asfalta za cestu i habajućeg sloja asfalta za cestu, biciklističke i pješačke staze, radove na odvodnji sa ugradnjom drenažnih cijevi na betonsku podlogu i ispuna šljunkom, izradu slivnika i spoja slivnika na kanalizaciju, ugradnju rubnjaka za prometnicu, pješačke i biciklističke staze, radove na sustavu oborinske odvodnje s iskopom, zatrpavanjem i ugradnjom

PEHD-e cijevi i okana, ugradnju armiranobetonskih okana, radove na prometnoj signalizaciji (horizontalna i vertikalna signalizacija) te kontrola ispitivanja materijala, radova i uzimanja uzoraka.

1.2. IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE (ZAVRŠNI RADOVI I ASFALTIRANJE DIJELA CESTE)

Izgradnja lučke infrastrukture odnosi se na građevinsku dozvolu i projekte infrastrukture luke Slavonski Brod koja se prometno nadovezuje na prometnicu ulaza u lučko područje. Realizacijom predmetnih radova ostvarit će se bolja povezanost gospodarskog dijela luke sa važnim prometnicama izvan lučkog područja.

Radovi bi se odnosili na izgradnju dijela prometnice OS 2 (od profila P51 do P64) s nastavkom izgradnje prometnice OS 2 sa križanjem ceste OS 5 i OS 2 do spoja na istočnu prometnicu od profila P65 do P71.

Obuhvaćat će: pripreme radove (geodetskog snimanja, ručnog iskopa kontrolnih rovova na izvedenim instalacijama), zemljane radove (iskopa, uređenja temeljnog tla, ugradnja zaštitnih cijevi i dr.), radove na kolničkoj konstrukciji (ugradnja kamenog materijala, izrada cementne stabilizacije i izrada nosivog sloja asfalta), radove odvodnje (ugradnja drenažnih cijevi, betonski rubnjaka, linijske odvodnje s ceste, izrada kompletnih slivnika, ugradnja dvaju separatora, ugradnja cijevi i okana oborinske odvodnje, proturnih zaštitnih cijevi) te radove izgradnje dijela sustava oborinske odvodnje slivne površine E1, E1-2 i F1. Radovi obuhvaćaju i kontrolna ispitivanja izvedenih radova i ugrađenih materijala.

1.3. DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROD-KONTEJNERSKI TERMINAL

Dogradnja manipulativnog platoa – kontejnerski terminal predstavlja građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg pristaništa br. 3. Kompletan projekt obuhvaća izgradnju manipulativnog platoa sa pratećom infrastrukturom (vodoopskrba i vatroobrana, elektroopskrba, plinoopskrba i sustav oborinske odvodnje) te izgradnju objekata uprave i industrijske objekte s plinskom MRS stanicom.

Radovi koji su do sada izvedeni odnosili su se na arheološke radove, radove strojnog iskopa u arheološke svrhe, nabavu, dopremu i ugradnju nosivog sloja kamena II klase i ugradnju kamena I klase, radove izgradnje dijela sustava oborinske odvodnje sa iskopima i ugradnjom cijevi oborinske odvodnje, revizijskih okana, ugradnju separatora te tlačno ispitivanje i video detekcija cjevovoda. Izvedene su usluge izrade projektne dokumentacije dogradnje platoa-kontejnerski terminal u cca 95% obimu i izrade projektne dokumentacije za plinovod u obimu od cca 98% te izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske za elektroopskrbu luke u obimu od cca 98 %.

Projekt dogradnje manipulativnog platoa kao I faze izgradnje budućeg kontejnerskog terminala trenutno je u postupku ishoda građevinske dozvole temeljem kojeg će se obračunati naknade za građevinsku pristojbu, komunalni i vodni doprinos.

Predmetni zahvat prate i projekti koji su neophodni za ishoda građevinske dozvole kontejnerskog terminala a odnose se na projekt opskrbe električnom energijom i projekt plinovoda. Projekti su u postupku ishoda lokacijskih i građevinskih dozvole.

Elektroopskrbu kontejnerskog terminala za potrebe: javne rasvjete, uprave, industrijskih objekata i dr. rješava se projektom iz druge građevinske dozvole „Infrastruktura luke Slavonski Brod“, elektrotehničkim projektom, građevine „Opskrba električnom energijom, telekomunikacije i rasvjeta luke.

Objekti su izgrađeni, a obuhvaćali su četiri trafostanice, energetski razvod (niski i visoki napon) cijelog gospodarskog dijela lučkog područja, izgradnju javne rasvjete i distributivne telekomunikacije. Izmjenom i dopunom dozvola riješit će se i uporabna dozvola za dio građevine koji se odnosi na opskrbu električnom energijom, telekomunikacije i javna rasvjeta luke s kojim bi riješili elektroopskrbu operativnog dijela luke.

Dogradnja manipulativnog platoa u luci Slavonski Brod – izgradnja kontejnerskog terminala obuhvaća sljedeće radove:

- Geodetske radove izrade elaborata, iskolčenje trase hidrantske mreže, elektrovodova i manipulativnog platoa.
- Zemljane radove širokog iskopa, izrada posteljice prema kotama, nabava doprema i ugradnja nosivog nasipnog sloja kamenog materijala II klase i nosivog kamena I klase.
- Radove na vanjskoj i unutarnjoj hidrantskoj mreži u svojstvu pripremnih radova, zemljanih radova strojnog i ručnog iskopa za vodove i okna sa uređenjem dna rova, dobava i ugradnja pijeska, odvoz viška materijala, armiranobetonski radovi obuhvaćaju izradu armiranobetonskih hidrantskih okana s poklopcima, montažerske radove bušenja ispod postojeće pruge i ceste s ugradnjom zaštitnih čeličnih cijevi, strojarsko montažerski radovi obuhvaćaju nabavu, dopremu i ugradnju PEHD cijevi, pomoćnih materijala, podzemnih i nadzemnih hidranata, T-komada, prirubnica i dr. te tlačno ispitivanje i videodetekcija cjevovoda.
- Radovi na javnoj rasvjeti i niskonaponskom razvodu obuhvaćat će radove strojnog iskopa rovova za instalacije, nabava doprema i ugradnja elektrokablova, trake uzemljenja te izrada temelja javne rasvjete.
- Armiranobetonski radovi obuhvaćaju nabavu dopremu i ugradnju armaturnih šipki i armaturnih mreža, nabavu dopremu i ugradnju armiranog betona sa ugradnjom oplete.

1.4. IZGRADNJA I NADOGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE CEF

Projekt izgradnje i unapređenje infrastrukture u luci Slavonski Brod svojom realizacijom bi omogućio kvalitetnu, brzu i sigurnu manipulaciju generalnih tereta, kontejnera i druge robe prema različitim vrstama prijevoza (cestovni, željeznički i riječni). Radovi će se odnositi na izgradnju dvaju vezova s manipulativnim platoima, izgradnju industrijske lučke ceste i industrijskog lučkog kolosijeka sa pripadajućom infrastrukturom, elektroopskrbe luke, unutarnje i vanjske hidrantske mreže, vanjske ograde, vaga zgrade i mosne vage .

- Izgradnja će se odnositi na:

Opće stavke projekta sa izvođenjem pripremnih radova za stavljanje gradilišta u funkciju, uređenje gradilišta, postavljanje informativnih ploča.

Radovi na vezu br. 4 i 5.

- Obuhvaćat će radove na temeljnoj konstrukciji sa širokim iskopom u zaleđu vertikalnih obala sa iskopom radnog platoa za izvedbu dijafragme i pilastera sa ugradnjom šljunka, kamena i čeličnog žmurja. Izvodit će se i radovi na izradi uvodnog kanala za iskope temelja za dijafragmu i pilastere vezova. Izrada dijafragme i pilastera odnosi se na radove iskopa prokopa za dijafragmu i pilastere, izradu i izgradnju armaturnih koševa te betonski radovi na izradi dijafragme i pilastera.

Izvodit će se radovi na sidrenom zidu sa tesarskim, armiračkim i betonskim radovima za ugradnju prednapregnutih zatega.

-Radovi na gornjoj konstrukciji obalnih građevina obuhvaćat će iskop, ugradnju geotekstila i ugradnju kamene obloge pod vodom i na kosom dijelu obale.

-Betonski i armirano betonski radovi obuhvaćat će izradu uzdužnih i poprečnih armiranobetonskih greda i stupova.

-Kolosiječna postrojenja i uređenje manipulativne površine obuhvaćat će radove na donjem i gornjem ustroju sa iskopom, postavljanjem geotekstila, ugradnjom betonske posteljice, cementne stabilizacije, odvodnje, ugradnje tračnica te radove za kolosijek dizalice.

Izvodit će se i radovi na opskrbi električnom energijom i odvodnji oborinskih voda i vodoopskrbi.

Radovi Nastavak industrijskog lučkog kolosijeka

-Izvodit će se radovi na donjem i gornjem ustroju konstrukcije sa izvođenjem radova iskopa, ugradnje kamenog materijala, betona i armature, radove izgradnje oborinske odvodnje, vodoopskrbe, DTK kanalizacije te radove ugradnje kolosijeka i kranske staze.

Elektrovod sa vanjskom rasvjetom

-Obuhvaćat će radove ugradnje, javne rasvjete, razvodnih ormara, kablova, uzemljenja i trafostanice za potrebu opskrbe cijelog projekta.

Unutarnja i vanjska hidrantska mreža

-Obuhvaćat će radove na retencijskom bazenu za protupožarnu vodu i radove izgradnje vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa hidrantima, vršit će se radovi iskopa, betoniranja, postavljanje izolacija, limarskih i stolarskih radova, zidarski radovi i strojarsko montažerski radovi te elektrotehnički radovi.

1.5. PUTNIČKO PRISTANIŠTE

Projekt putničko pristanište realizira se sukladno financijskim mogućnostima, tako da je u fazi ishođenja građevinske dozvole i s tim u vezi dovršenja projektne dokumentacije, planirani su pripremni radovi na obali gdje će biti privezana tanker teglenica koja će se rekonstruirati u putničko pristanište sukladno projektnoj dokumentaciji.

1.6. INFORMATIČKA, KOMUNIKACIJSKA I OSTALA OPREMA

Nabavka nove opreme (računala, pisači, fotokopirni aparat) uglavnom se planiraju kao zamjena za postojeću dotrajalu i nefunkcionalnu opremu. Zbog nabavke video nadzora i instalacije na operativnom dijelu lučkog područja na kojem se izvode infrastrukturni radovi povećana su sredstva na ovoj poziciji kapitalnih ulaganja za 15.000,00 kn.

Svrha video nadzora je praćenje i kontrola radova, opreme, strojeva i građevinskog materijala na samom gradilištu.

Zbog učestalosti otuđenja ugrađenih dijelova lučke infrastrukture (čelični poklopci sustava oborinske i fekalne odvodnje i vodoopskrbe te slivnih rešetki sa prometnica) bili smo prisiljeni pokriti video nadzorom gradilište na kojem se izvode infrastrukturni radovi izgradnje vertikalnih obala, industrijskih kolosijeka i cesta, oborinske odvodnje, vodoopskrbe i hidrantske mreže.

Na području zahvata pokrivenom video nadzorom skladišti se građevinski materijal (armatura, cijevi, revizijska okna, oplata), gradilišna mehanizacija (kamioni, dizalice) i tehnološka oprema potrebna za izvođenje radova strojnog iskopa temelja dijafragme, pilastera i dr. .

Sustav tehničke zaštite izveden je temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN br. 198/3). Ugrađene su četiri kamere na stup javne rasvjete te su preko elektro kablova spojene na strujni razvodni ormar i telekomunikacijskih kablova su spojeni na ormar za video nadzor. Kamere su povezane preko UPS-a na kompjutor i mobitel preko kojih se može pratiti uživo 24 sata stanje na gradilištu s mogućnosti pregleda snimka unatrag par dana te skidanja slika na kompjuter.

1.7. NABAVKA TERENSKOG OSOBNOG VOZILA ZA POTREBE OBILASKA LUČKOG PODRUČJA

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod za potrebe obilaska lučkog područja, pristaništa i sličnih potreba imala je u svom vlasništvu jedno vozilo marke Dacia Duster koje je kupljeno 2012. godine. Zbog prometne nesreće koja se dogodila u prosincu prošle godine, zbog starosti i učestalosti kvarova, odlučeno je da se vozilo proda i da se pokrene postupk nabave novog vozila.

Na temelju postupka jednostavne nabave izvršena je kupovina novog vozila Dacia Duster.

Staro vozilo je na temelju javnog natječaja koji je bio objavljen u javnom glasilu, a kasnije na oglasnoj ploči Javne ustanove Lučke uprave Slavonski Brod prodano.

1.8. OTKUP ZEMLJIŠTA U LUČKOM PODRUČJU SLAVONSKI BROD

Za potrebe otkupa zemljišta koje je potrebno za nastavak izgradnje infrastrukturnih koridora i prostora za manipulaciju s ciljem povećanja protočnosti prometa i tereta u samoj luci Slavonski Brod u tijeku 2019. godine započeli su pregovori sa vlasnicima nekretnina. Izvršene su procijene nekretnina od strane ovlaštenih sudskih procjenitelja.

Vlasnici predmetnih nekretnina nisu zadovoljni sa procijenjenom kupoprodajnom cijenom i u tijeku su pregovori sa istima.

Zemljište koje je predmet pregovora (INA d.d. i fizičke osobe) nalazi se u katastarskoj općini Ruščica u površini od 46.005,00 m² sa ukupno 17 čestica.

1.9. Potrebna sredstva i njihovi izvori prezentirani su u sljedećoj tablici:

						kn
Red. Br.	OPIS	Izvršeno 2018. godine	Plan 2019.	Smanjenje /povećanje	Novi plan 2019.	Izvor financiranja
1	KAPITALNA ULAGANJA	3	4	5	6	7
1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod (izgradnja i stručni nadzor)	4.396.000,00	5.600.000,00	- 2.000.000,00	3.600.000,00	Državni proračun
2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi asfaltiranja dijela ceste)	340.000,00	2.660.000,00		2.660.000,00	Državni proračun
3.	Dogradnja manipulativnog platoa-Kontejnerski terminal	4.000.000,00	6.088.000,00		6.088.000,00	Državni proračun
4.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	5.200.000,00	77.570.000,00		77.570.000,00	Sredstva EU Kredit HBOR-a
5.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Vlastiti prihodi
6.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	Vlastiti prihodi
7.	Nabavka terenskog osobnog vozila za potrebe obilaska lučkog područja			130.000,00	130.000,00	Vlastiti prihodi
8.	Otkup zemljišta u lučkom području Slavonski Brod		1.500.000,00	- 1.500.000,00	0,00	Državni proračun
	UKUPNO	14.086.000,00	93.548.000,00	- 3.355.000,00	90.193.000,00	

2. FINANCIJSKI PLAN

2.1. PLAN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. Plan prihoda po računskom planu

kn

Konto	OPIS	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6/3*100)
3	PRIHODI	4.693.720,00	4.975.000,00	293.975,44	5.268.975,44	105,99
33	Prihodi po posebnim propisima	4.690.000,00	4.865.000,00	-239.000,00	4.626.000,00	98,64
33110	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna redovita djelatnost	2.480.000,00	2.700.000,00	-400.000,00	2.300.000,00	85,19
33111	Prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna kapitalni projekti	55.000,00	60.000,00		60.000,00	100,00
33120	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbe)	120.000,00	120.000,00	110.000,00	230.000,00	191,67
33121	Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesije	1.990.000,00	1.950.000,00	36.000,00	1.986.000,00	101,85
33122	Prihodi po posebnim propisima iz drugih izvora -najam zemljišta	45.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86
34	Prihodi od imovine	3.500,00	5.000,00		5.000,00	100,00
34130	Kamate na depozite po viđenju	3.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00
34140	Prihodi od zateznih kamata	500,00	0,00			0,00
35	Prihodi od donacija		100.000,00	400.000,00	500.000,00	500,00
3522	Prihodi od donacija tijela i institucija EU		100.000,00	400.000,00	500.000,00	500,00
36	Ostali prihodi	220,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	300,00
3614	Ostali prihodi	220,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	300,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			117.975,44	117.975,44	
36210	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne imovine			69.341,80	69.341,80	
36212	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine			48.633,64	48.633,64	

2.1.2. Obrazloženje prihoda

Iz prezentirane tablice razvidno je da se u 2019. godini po izmijenjenom planu planiraju ukupni prihodi u iznosu od 5.268.975,44 kn. Prihodi po posebnim propisima iz Državnog proračuna za obavljanje redovite djelatnosti planirani su u iznosu 2.300.000,00 kn, a namijenjeni su otplati kamata po realiziranom dugoročnom kreditu Zagrebačke banke (38.000.000,00kn) te provizije za odobreno jamstvo i kamate po kreditu za koji je dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje i Odluka Vlade Republike Hrvatske za izdavanje Jamstva za urednu otplatu kredita koji je hrvatska komponenta u projektu CEF (80.000.000,00 kn). Ukupan iznos kamata i naknade po „novom“ i već odobrenom kreditu planiramo u iznosu od 1.900.000,00 kn. Novim planom planiramo smanjenje iznosa za kamate po dugoročnom kreditu HBOR-a (80.000.000,00 kn) za projekt Izgradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod sufinanciran od EU u iznosu 400.000,00 kn iz razloga što se radovi na projektu nisu odvijali dinamikom koja je planirana, a početkom godine korištena su sredstva predujma uplaćena za projekt od Europske komisije, nije korišten kredit planiranom dinamikom, a samim tim manje su kamate. Iznos od 400.000,00 kn namijenjen je tehničkom i investicijskom održavanju lučkog područja. Redovito godišnje održavanje lučkog područja (košnja trave, čišćenje kanala i odvodnih sustava, čišćenje i odvoz nepropisno odloženog otpada i slične aktivnosti). Prihod po posebnim propisima iz Državnog proračuna za kapitalne projekte planiran je u iznosu od 60.000,00 kn u visini amortizacije za dugotrajnu imovinu koja je u upotrebi, nabavljena je sredstvima iz Državnog proračuna te se prihod priznaje u visini amortizacije. Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora (pristojbi) planirani su u iznosu od 230.000,00 kn, povećanje od 110.000,00 kn zbog povećanog uvoza pijeska i šljunka iz BiH i njegovog odlaganja na lijevu obalu Save, to su prihodi uglavnom od naplate pristojbi od pretovara nafte u luci i šljunka i pijeska na obalu rijeke Save. Prihod po posebnim propisima iz drugih izvora -koncesija u lučkom području (Crodux grupa) u iznosu od 1.986.000,00 kn i najam zemljišta od korisnika Elektre Slavonski Brod i Hrvatskog telekoma 50.000,00 kn. Naplata prihoda iz ostalih izvora nije u valutnom roku, ali se ipak uspijeva naplatiti u roku do jedne godine. Značajno su smanjeni prihodi od kamata u odnosu na prethodne godine, prvo zbog smanjenja kamatnih stopa, ali i zbog samog smanjenja depozita koji je uglavnom predstavljao sredstva namijenjena za financiranje kapitalnih projekata.

Prihodi od donacija tijela i institucija EU planirani su sa povećanjem od 400.000,00 kn, povećanje je rezultat drugačijeg tretiranja izdataka za vođenje projekta za koje smo u trenutku izrade plana za 2019. godinu držali da povećavaju vrijednost investicije, a zapravo je to trošak, a samim tim je i protu stavka prihod, a ne odgođeno priznavanje prihoda.

Ostali prihodi odnose se na moguće naplate šteta od osiguranja, refundacije bolovanja od HZZO-a, naplate štete od radnika i slični prihodi povećani za 15.000,00 za nastalu štetu na vozilu koja je naplaćena od osiguravajućeg društva.

2.1.3. Plan rashoda po računskom planu

Konto	OPIS	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Vlastita sredstva	Državni proračun	Sredstva EU
4	RASHODI	4.593.500,00	5.078.900,00	301.100,00	5.380.000,00	2.495.240,00	2.300.000,00	584.760,00
41	Rashodi za zaposlene	970.000,00	992.900,00	50.400,00	1.043.300,00	1.043.300,00	0,00	0,00
411	Bruto plaće i doprinosi na plaće	930.000,00	957.900,00	-27.900,00	930.000,00	930.000,00		
412	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.000,00	78.300,00	113.300,00	113.300,00		
42	Materijalni rashodi	1.355.500,00	1.452.000,00	746.000,00	2.198.000,00	1.213.240,00	400.000,00	584.760,00
421	Naknade troškova zaposlenih	67.000,00	77.000,00	-10.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
4211	Službena putovanja	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	35.000,00		
4212	Naknade prijevoza	25.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		
4213	Stručna usavršavanja	7.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00		
422	Naknada troškova članovima upravnih tijela	185.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00		
425	Rashodi za usluge	951.500,00	916.000,00	776.000,00	1.692.000,00	707.240,00	400.000,00	584.760,00
42510	Usluge telefona	32.000,00	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	35.000,00		
42511	Poštarina	4.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
4252	Usluge tekućeg održavanja	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00		
42520	Usluge tehničkog i investicijskog održavanja-lučkog područja	500.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	88.790,00		111.210,00
4254	Komunalne usluge	32.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	13.000,00		
4257	Intelektualne i osobne usluge	266.500,00	290.000,00	663.000,00	953.000,00	479.450,00	0,00	473.550,00
42570	Usluge studenata	3.500,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00		
42571	Odvjetničke usluge	40.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
42572	Usluge javnih bilježnika	28.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00		
42573	Prevoditeljske usluge		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00		
42575	Intelektualne usluge	80.000,00	80.000,00	680.000,00	760.000,00	329.000,00		431.000,00
42576	Usluge revizije	15.000,00	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	47.450,00		42.550,00
4258	Računalne usluge	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00		
4259	Ostale usluge	9.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00		

426	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	84.000,00	-18.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
42610	Uredski materijal	12.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	
42611	Utrošak vode	1.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
42620	Materijal za čišćenje i održavanje	3.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	
4263	Pogonsko gorivo	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	35.000,00	
42640	Sitan inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	185.000,00	-2.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
4291	Premije osiguranja	25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
4292	Reprezentacija	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	
4293	Članarine	6.000,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106.000,00	
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	
43	Amortizacija	192.000,00	195.000,00		195.000,00	195.000,00	
44	Financijski rashodi	1.917.500,00	2.316.500,00	-400.000,00	1.916.500,00	16.500,00	1.900.000,00
4421	Kamate na primljene kredite banaka	1.500.000,00	2.300.000,00	-400.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00
4422	Kamate na robne kredite	7.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
4431	Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	410.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
45	Donacije						
46	Ostali rashodi	158.500,00	122.500,00	-95.300,00	27.200,00	27.200,00	0,00
46230	Porez na cestovna motorna vozila	1.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	
46240	Upravne pristojbe	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
46241	Sudske pristojbe	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	
46242	Oglašavanje u novinama i radiju	6.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	
46233	Ostali nespomenuti rashodi	150.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	

2.1.4. Obrazloženje rashoda

Iz prezentirane tablice rashoda razvidno je da planirani rashodi u 2019. godini po izmijenjenom planu iznose ukupno 5.380.000,00 kn. Ukupni rashodi povećani su za 301.100,00 kn. Planirano povećanje plaća za 3% nije provedeno, a za posebne rezultate isplaćena je jednokratna stimulacija. Izdaci za radnike su se povećali za 78.300,00. To povećanje uključuje nagrade za posebne radne rezultate, nagrade za godišnji odmor-regres, Božićnica-Uskrsnica, paušalni iznos za prehranu u radnom vremenu, pomoći za slučaj smrti u obitelji i bolovanje duže od 90 dana.

Svi izdaci su neoporezivi sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Do značajnog povećanja rashoda došlo je na pozicijama koje se tiču projekta izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod sufinancirano iz EU. Naime, rashodi promidžbe povećani su za 100.000,00 kn, a izdaci za vođenje projekta (intelektualne usluge) kod donošenja Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu tretirani su kao izdaci koji povećavaju investiciju, a po mišljenju revizije to su rashodi razdoblja i na toj poziciji imamo povećanje od 680.000,00 kn. Rashodi za kamate po kreditu HBOR-a (80.000.000,00 kn) smanjeni su za 400.000,00 kn iz razloga što se radovi nisu odvijali planiranom dinamikom, iz razloga što je dio izdataka plaćan iz sredstava predujma dobivenog od Europske komisije pa kredit nije korišten u iznosima koji su planirani. Ostale pozicije rashoda uglavnom su preraspoređene i ne utječu na ukupan iznos rashoda.

2.1.5. Rezultat poslovanja

	kn
UKUPNO PRENESENI VIŠAK (MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA	4.591.756,09
OSTVARENI VIŠAK ILI POKRIVENI MANJAK PRIHODA U 2019. GODINI	-111.024,56
VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS	4.443.731,53

2.1.6. Obrazloženje rezultata poslovanja

U tekućoj godini evidentan je manjak prihoda u iznosu 111.024,56 kn koji se planira pokriti viškom prihoda iz prethodnih godina. Iskazani višak prihoda za prijenos je višak prihoda u financijskoj imovini i nenaplaćenim potraživanjima, ukupni višak prihoda u bilanci veći je za višak prihoda za kupnju zemljišta i višak vlastitih prihoda koji je uložen u izgradnju infrastrukture u lučkom području te nije raspoloživ.

2.2. PLAN PRIMITAKA I IZDATAKA

2.2.1. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI (1+2)	14.648.000,00
1.	Kapitalni projekti	12.348.000,00
1.1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	3.600.000,00
1.2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi asfaltiranja dijela ceste)	2.660.000,00
1.3	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal	6.088.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	2.300.000,00
2.1.	Kamate i naknade za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	1.900.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	400.000,00
II.	IZDACI (1+2)	14.648.000,00
1.	Kapitalni projekti	12.348.000,00
1.1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	3.600.000,00
1.2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi asfaltiranja dijela ceste)	2.660.000,00
1.3	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal	6.088.000,00
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	2.300.000,00

2.1.	Kamate za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	1.900.000,00
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	400.000,00

2.2.2. Obrazloženje plana projekata financiranih iz Državnog proračuna

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.1.	Nastavak izgradnje prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod	Projekt Izgradnja prometnice ulaza u lučko područje Slavonski Brod-istok i spoj na županijsku cestu u naselju Ruščica započet je u 2017. godini. Realizacijom izgradnje prometnice ulaza u lučko područje stvorili bi se uvjeti povezanosti drugih gospodarskih zona i naselja istočnog dijela Županije brodsko-posavske s lukom Slavonski Brod. Prometnica istočnog ulaza uvrštena je u svim važećim infrastrukturnim prostornim planovima (Plan BPŽ-a, općinski PPUG, UPU-om područja luke kao i drugim planovima) jer je od izuzetnog značaja za luku Slavonski Brod jer omogućava veći protok roba i prometa.
1.2.	Nastavak izgradnje lučke infrastrukture (završni radovi i asfaltiranje dijela ceste)	Nastavak izgradnje dijela lučke prometnice osi 2. naslanja se i spaja sa cestom istočnog ulaza u lučko područje te je nužno izvršiti radove izgradnje kako bi se istočni ulaz u lučko područje mogao po završetku izgradnje prometnice pustiti u promet.
1.3.	Dogradnja manipulativnog platoa-kontejnerski terminal	Dogradnja manipulativnog platoa- kontejnerski terminal predstavljat će građevinu namijenjenu za prekrcaj i manipulaciju kontejnera na području luke u sklopu proširenja postojećeg pristaništa br. 3. Projekt će obuhvaćati i izgradnju manipulativnog platoa sa pratećom infrastrukturom, izgradnju objekta uprave i industrijske objekte sa plinskom MRS stanicom.
2.	Tekuće donacije za operativno poslovanje	OPIS

2.1.	Kamate za kredit ZABA (38.000.000,00 kn) Kamate i provizija za kredit HBOR (80.000.000,00 kn)	Dugoročni kredit u EUR-ima odobren od Zagrebačke banke iz sredstava HBOR-a projekt Infrastruktura odobren je i iskorišten 2015. godine u iznosu 38.000.000,00 kn sa kamatnom stopom promjenjivom 3,89%. Rok otplate je 10 godina u 20 polugodišnjih rata, sa počekom od pet godina u kojem razdoblju se tromjesečno plaćaju kamate. Dugoročni kredit u kunama odobren od HBOR-a za projekt Nastavak izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod u iznosu 80.000.000,00 kn sa fiksnom kamatnom stopom 2,5%. Rok otplate je 10 godina u 20 polugodišnjih rata, sa počekom od pet godina u kojem razdoblju se tromjesečno plaćaju kamate.
2.2.	Tehničko održavanje lučkog područja	Tehničko održavanje podrazumijeva redovito održavanje lučkog područja košnjom trave, sječom raslinja, čišćenjem prometnica i manipulativnog platoa, čišćenje objekata odvodnje, popravak kontejnera i druge slične aktivnosti održavanja.

2.2.3. Plan primitaka i izdataka (investicije i tekuće poslovanje) vlastita sredstva

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI (1+2)	2.575.240,00
1.	Kapitalni projekti	275.000,00
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	100.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	45.000,00
1.3.	Nabavka novog terenskog vozila	130.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	2.300.240,00
I.	IZDACI (1+2)	2.575.240,00
1.	Kapitalni projekti	275.000,00
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	100.000,00
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	45.000,00

1.3.	Nabavka novog terenskog vozila	130.000,00
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	2.300.240,00

2.2.4. Obrazloženje plana projekata financiranih iz vlastitih sredstava

1.	Kapitalni projekti	OPIS
1.1.	Putničko pristanište (ishođenje građevinske dozvole, dovršenje projektne dokumentacije, pripremni radovi)	Projekt putničko pristanište realizira se sukladno financijskim mogućnostima, tako da je u fazi ishođenja građevinske dozvole i s tim u vezi dovršenja projektne dokumentacije, planirani su pripremni radovi na obali gdje će biti privezana tanker teglenica koja će se rekonstruirati u putničko pristanište sukladno projektnoj dokumentaciji.
1.2.	Informatička, komunikacijska i ostala oprema	Informatička, komunikacijska i ostala oprema planirana je u iznosu od 45.000,00 kn. Elektronička oprema, računala, pisači i fotokopirni aparat dotrajali su i nužna je zamjena novom opremom. Za potrebe praćenja gradilišta u luci nabavljene su kamere u vrijednosti 25.000,00 kn.
1.3.	Nabavka novog terenskog vozila	Osobno vozilo za potrebe odlaska u luku i slične potrebe značajno je oštećeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u prosincu prošle godine. Izvršen je popravak i sanirani su svi oštećeni dijelovi, ali ipak, vozilo je bilo nesigurno, prodano je, a za iste potrebe nabavljeno je novo vozilo iste klase i iste marke.
2.	Tekuće poslovanje (bez amortizacije)	Rashodi prema računskom planu iznose 5.380.000,00 kn od čega je amortizacija 195.000,00 kn. Sredstva osigurana u Državnom proračunu iznose 2.300.000,00 kn, sredstva EU 584.760,00 kn, a ostatak bez amortizacije planiran je iz vlastitih prihoda u iznosu 2.300.240,00 kn.

2.2.5. Plan primitaka i izdataka (investicije) EU projekt –kredit HBOR-a

Red, broj	OPIS	IZNOS KN
I.	PRIMICI	77.570.000,00
1.	Kapitalni projekti	77.570.000,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	8.000.000,00
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	69.570.000,00
I.	IZDACI	77.570.000,00
1.	Kapitalni projekti	77.570.000,00
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	8.000.000,00
1.2.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-kredit HBOR	69.570.000.,00

2.2.6. Obrazloženje plana projekata financiranih iz EU sredstava

.	Kapitalni projekti	
1.1.	Izgradnja i nadogradnja lučke infrastrukture luke Slavonski Brod-sufinanciranje CEF	Projekt izgradnje i unapređenje infrastrukture u luci Slavonski Brod svojom realizacijom bi omogućio kvalitetnu, brzu i sigurnu manipulaciju generalnih tereta, kontejnera i druge robe prema različitim vrstama prijevoza (cestovni, željeznički i riječni). Radovi se odnose na izgradnju dvaju vezova s manipulativnim platoima, izgradnju industrijske lučke ceste i industrijskog lučkog kolosijeka sa pripadajućom infrastrukturom, elektroopskrbe luke, unutarnje i vanjske hidrantske mreže, vanjske ograde, vaga zgrade i mosne vage .

2.3. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Red. Br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Datum primanja kredita i zajma	Datum doospjeća kredita i zajma
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ZABA	4.998.641,05€* 193.748,32	36.929.960,08kn	0,00	0,00	36.929.960,08kn	26.01.2015	30.06.2021.
		OTP Leasing HBOR	80.000.000,00 kn	121.105,76kn	43.214,86kn	80.000.000,00		01.09.2017.	01.09.2017.
				0,00	0,00	0	80.000.000,00kn	30.06.2018.	31.03.2026.
UKUPNO				37.051.065,76kn	43.214,86kn	0,00	116.929.960,08kn		
UKUPNO (1+2)				37.051.065,76kn	43.214,86kn	0,00	116.929.960,08kn		
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)				37.051.065,76kn	43.214,86kn	0,00	116.929.960,08kn		

- 1€=7,388

2.3.1. Obrazloženje zaduživanja

Dana 26.01.2015. godine odobren je dugoročni kredit za otkup zemljišta u lučkom području i nastavak izgradnje najnužnije infrastrukture u vrijednosti 38.000.000,00 kn protuvrijednost 4.998.641,05 €. Kredit je odobrila Zagrebačka banka, a sredstva su HBOR-a iz programa infrastrukture. Za odobreni kredit jamstvo je dala Vlada Republike Hrvatske. Kredit je u potpunosti iskorišten do konca 2015. godine, poček je pet godina, tako da se u 2019. godini plaća samo kamata na cjelokupni iznos kredita.

Lučka uprava Slavonski Brod je u tijeku 2017. godine nabavila putem financijskog leasinga službeno vozilo Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4WD STYLE GO NAVI-GFCL (14.08.2017.) u vrijednosti 234.046,00 kn. U trenutku nabave plaćena je akontacija u iznosu 58.511,50 kn, otplata je u jednakim mjesečnim ratama četiri godine, iznos rate je 4.015,59 kn, efektivna kamatna stopa 5,29 kn.

Dana 29.05.2018. godine odobren je dugoročni kumski kredit kao hrvatska komponenta za projekt Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod u vrijednosti 80.000.000,00 kn uz jamstvo Republike Hrvatske u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Okvirni otplatni plan kredita, definira 31.12.2020. godinu kao krajnji rok korištenja, s rokom otplate kredita od 10 godina te počekom od 5 godina. Rashodi i izdaci u 2019. godini obuhvaćaju interkalarnu kamatu i proviziju za izdano jamstvo od 0,5% godišnje na iznos koji se jamči. Provizija se obračunava i plaća tromjesečno u korist Državnog proračuna.

Kredit od 80.000.000,00 kuna planira se utrošiti na sljedeći način:

- 38.884.934,00 kuna za sufinanciranje projekta (u smanjenom opsegu) – 43,26% od smanjenog opsega projekta,
- 41.115.066,00 kuna za sufinanciranje neprihvatljivih troškova projekta koji, zajedno sa prihvatljivim troškovima, čine jednu cjelinu i tehnički ih nije moguće izdvojiti iz projekta (uključuju dio troškova izgradnje vezova, izgradnju pomoćnih objekata i arheološke radove).

Nacionalna komponenta osigurana je kroz kredit uz jamstvo Republike Hrvatske u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Okvirni otplatni plan kredita, definira 31.12.2020. godinu kao krajnji rok korištenja, s rokom otplate kredita od 10 godina te počekom od 5 godina. Rashodi i izdaci u 2019. godini obuhvaćaju interkalarnu kamatu i proviziju za izdano jamstvo od 0,5% godišnje na iznos koji se jamči. Provizija se obračunava i plaća tromjesečno u korist Državnog proračuna.

Lučka uprava Slavonski Brod neće se tijekom 2019. godine kratkoročno zaduživati, niti davati kratkoročne kredite.

2.3.2. Izvori za pokriće kreditnih obveza

kn

Red.br.	OPIS	Iznos kredita	Iznos kreditnih obveza u 2019. godini	Izvori za pokriće kreditnih obveza	
				Državni proračun	Vlastiti prihodi
1.	Dugoročni kredit ZABA	38.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.	Financijski Leasing	189.732,73	48.187,08		48.187,08
3.	Dugoročni kredit HBOR	80.000.000,00	400.000,00	400.000,00	
	UKUPNO (1+2+3):	118.189.732,73	1.948.187,08	1.900.000,00	48.187,08

3. ZAKLJUČAK:

Prezentirani Izmijenjeni program rada i financijski plan Lučke uprave Slavonski Brod za 2019. godinu po svom sadržaju i obujmu predstavlja ozbiljan razvojni plan Lučke uprave Slavonski Brod. Prema sagledivim okolnostima nema objektivne prijetnje za njegovu realizaciju osim nepovoljnog kretanja vodostaja rijeke Save. Započeta je realizacija na projektu Izgradnja i nadogradnja infrastrukture u luci Slavonski Brod, zaključno sa kolovozom izvršenje je cca 20%. Davanjem odobrenja za zaduživanje i Jamstva Republike Hrvatske za kredit HBOR-u od 80.000.000,00 kn što čini hrvatsku komponentu u projektu CEF osigurana je financijska konstrukcija za završetak izgradnje infrastrukture u luci Slavonski Brod, a za ostale projekte osigurana su značajna financijska sredstva u Državnom proračunu. Projekt Republike Hrvatske - luka Slavonski Brod uskoro bi trebao biti dovršen i otvoren za međunarodni promet kao prva riječna luka na ulazu u Europsku Uniju.



RAVNATELJ:

Marijan Jurić, dipl. ing.